

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 55345/22.12.2016

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 31<sup>ης</sup> Τακτικής Συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

**Αριθ. Απόφασης 468/2016****ΘΕΜΑ**

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 002/2015 Α.Δ.Σ. ως προς τη διάρκεια ισχύος της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης αυτής

Σήμερα την **21<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 54481/16.12.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 16.12.2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΜΕΛΗ Δ.Σ.:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΦΡΑΓΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 4<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 002/2015 Α.Δ.Σ. ως προς τη διάρκεια ισχύος της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης αυτής», λόγω του επείγοντος του θέματος

\*\*\*\*\*

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 002/2015 Α.Δ.Σ. ως προς τη διάρκεια ισχύος της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 1ης τροποποίησης αυτής».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 55226/21.12.2016 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Με την υπ' αρ. 002/2015 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του δήμου μας και της Γ.Γ.Α. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ», η οποία λήγει στις 31.12.2016.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ολοκληρωθεί η άρτια υλοποίηση - καθότι εκκρεμεί η τοποθέτηση/πλήρωση του πέλους του συνθετικού χλοοτάπητα με κόκκους πρωτογενούς ελαστικού EPDM - καθώς και οι διαδικασίες παράδοσης, παραλαβής και αποπληρωμής του έργου, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της υπόψη Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατόπιν των παραπάνω και ύστερα από την με αρ. πρ. 54442/16.12.2016 αίτηση του δήμου μας προς τη Γ.Γ.Α. καθώς και του με αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΧΠΑΥΧΑΠ/424085/28276/2353/332/19.12.2016 εγγράφου διαβίβασης του Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης που αποφάσισε ομόφωνα για τη χορήγηση παράτασης από 01.01.2017 έως και 31.03.2017, παρακαλούμε όπως:

- Αποφασίσετε για την τροποποίηση της υπ' αρ. 002/2015 Α.Δ.Σ. ως προς το χρόνο ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης ήτοι παράταση **από 01.01.2017 έως και 31.03.2017.**
- Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για την **υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης** σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο αυτής με τη νέα διατύπωση του άρθρου 5, Διάρκεια Σύμβασης και τη παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ' αρ. 002/2015 Α.Δ.Σ. και η από 05.01.2015 Προγραμματική Σύμβαση.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

## ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ' επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 002/2015 Α.Δ.Σ. ως προς το χρόνο ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης ήτοι παράταση **από 01.01.2017 έως και 31.03-2017**, ως κατωτέρω:

### ΣΧΕΔΙΟ

#### 1<sup>η</sup> ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

**«Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου»**

Στο Μαρούσι, σήμερα....., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Το **Ελληνικό Δημόσιο - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Γεώργιο Βασιλειάδη και

Ο **Δήμος Ιλίου**, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχό του κο Νικόλαο Ζενέτο,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010),
3. Την υπ' αριθμ. 2/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171Α/2014) όπως ισχύει,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114Α'/2015),

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α/ 05.11.2016),

7. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού , περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη. (ΦΕΚ 3672Β/11.11.2016),

8. Το σχετικό τεχνικό δελτίο του έργου **«Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου»**,

9. Την υπ' αριθμ. ΨΨΜ0465307-ΩΦ7 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί έγκρισης της ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2016 για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

12. Το υπ' αριθμ. 54442/16-12-16 αίτημα του Δήμου Ιλίου για την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο **«Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου»**,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

I. Με την από 05-01-2016 Προγραμματική Σύμβαση, οι δύο συμβαλλόμενοι καθόρισαν από κοινού το πλαίσιο συμφωνίας και προσδιόρισαν τα μέσα, τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησης της συμφωνίας με στόχο την ουσιαστική και ολοκληρωμένη αθλητική ανάπτυξη του Δήμου και ειδικότερο αντικείμενο την **«Κατασκευή Συνθετικού Χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Ιλίου»**.

II. Στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής συμφωνίας ο Δήμος Ιλίου με την αρμοδιότητα του φορέα κατασκευής του έργου δημοπράτησε και συμβασιολογήσε το έργο με την υπ' αριθμ. 14185/ 24 - 03 - 2015 σύμβαση αντί ποσού **229.812,07 Ευρώ** πλέον ΦΠΑ. Το έργο αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες: α) Διαμόρφωση της υπόβασης για την διάστρωση του χλοοτάπητα, β) Επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα, γ) γραμμογράφιση και δ) διάστρωση χαλαζιακής άμμου.

Εκκρεμεί η τοποθέτηση / πλήρωση του πέλους με κόκκους πρωτογενούς ελαστικού EPDM, καθώς και η ολοκλήρωση οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών.

III. Ήδη με την παρούσα, οι συμβαλλόμενοι αποφασίζουν:

1. Την παράταση της από 05-01-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 31-03-2017 με την τροποποίηση του άρθρου 5 της από 05-01-2015 Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε η Προγραμματική Σύμβαση να ισχύει μέχρι την 31-03-2017. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 είναι επομένως η εξής: **«Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι 31-03-2017. Δύναται να δοθεί παράτασή της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών»**.
2. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά τα λοιπά παραμένει σε ισχύ η από 05-01-2015 Προγραμματική Σύμβαση.

Η παρούσα, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος εκ των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την **υπογραφή της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης** σύμφωνα με το σχέδιο αυτής με τη νέα διατύπωση του άρθρου 5, Διάρκεια Σύμβασης και τη παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**