

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 21831/23.05.2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 11^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 153/2017**ΘΕΜΑ**

**Παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των
υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017
σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων -
μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα
συνεργεία του Δήμου»**

Σήμερα την **22^η Μαΐου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, μετ' αναβολή της 12.05.2017 (αρ. πρωτ. 20249/2017) συνεδρίασης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 21226/18.05.2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 18.05.2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δ.Σ.:** ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Δ.Σ. κος Αυγουλάς Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 19714/10.05.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016 περί χρόνου παράδοσης ειδών και παράτασης
1. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.1ζ και παρ.11β του Ν4412/2016 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των επιτροπών παραλαβής .
4. Την ΑΔΣ 43/2017 περί συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής
5. Την με αρ. πρωτ. 16782/24-04-2017 σύμβαση μεταξύ του Δ. Ιλίου και της εταιρείας «Παρασκευάς Παν. Καλλονιάτης» για την «Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» στο άρθρο 2 της οποίας αναφέρεται ως χρόνος παράδοσης των ειδών δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι την 09.05.2017.
6. Την με αρ.πρωτ. 18999/08.05.2017 αίτηση της εταιρείας «Παρασκευάς Παν. Καλλονιάτης» περί παράτασης του χρόνου παράδοσης για άλλες δεκαπέντε (15) ημέρες, ήτοι μέχρι την 23.05.2017
7. Την από 09.05.2017 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής σύμφωνα με την οποία εισηγούνται την αποδοχή της αίτησης και την παράταση του χρόνου παράτασης μέχρι την 23.05.2017

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» μέχρι την 23.05.2017.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου» μέχρι την 23.05.2017, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ