
                 

                                             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 34030/21.09.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

               από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  297/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15»  

 

Σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 33281/14.09.2018 πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  14.09.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                           

                                                                                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Οι κ.κ. Φεγγερός Β. & Σταματόπουλος Γ. πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

αποχώρησαν και μέχρι πέρας της συνεδρίασης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος,  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, 

και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

                 

******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για την  έγκριση του 

3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15, με τα παρακάτω στοιχεία του έργου: 

 

1. Προϋπολογισμός (ΜΕ Φ.Π.Α. 23,0%)      100.000,00€ 

2. Αρχική Συμβατική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ     35.772,36 € 

3. Αρχική Συμβατική Δαπάνη με το ΦΠΑ  (23,0%)  44.000,00 €  

4. Μείωση (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) με τον παρόντα  3Ο  

ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.        194,21€ 

5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ   77.859,44€ 

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ      0 

7. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (56,00%)     43.601,29€ 

8. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  34.258,15 € 

9. ΦΠΑ 24%         8.221,96 € 

10. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ       42.480,11 € 

Ανάδοχος     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του 

αναφερόμενου στο θέμα του έργου, 

                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ) του έργου 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/15, με τα παρακάτω 

στοιχεία του έργου: 

1. Προϋπολογισμός (ΜΕ Φ.Π.Α. 23,0%)      100.000,00€ 

2. Αρχική Συμβατική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ     35.772,36 € 

3. Αρχική Συμβατική Δαπάνη με το ΦΠΑ  (23,0%)  44.000,00 €  

4. Μείωση (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ) με τον παρόντα  3Ο  

ΑΝΑΚ.ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ Φ.Π.Α.        194,21€ 
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5. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ   77.859,44€ 

6. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ      0 

7. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (56,00%)     43.601,29€ 

8. Προτεινόμενη ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   34.258,15 € 

9. ΦΠΑ 24%         8.221,96 € 

10. ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ       42.480,11 € 

Ανάδοχος     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

            

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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